

Gemeindefest Schwyz Aufbau und Abbau Plan



Datum: 14.02.2018

			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Samstag		Sonntag		Montag		Dienstag		Mittwoch								
			26.8		27.8		28.8		29.8		30.8		31.8		1.9		2.9		3.9		4.9								
			6:00-8:00	8:00-10:00	10:00-12:00	12:00-14:00	14:00-16:00	16:00-18:00	18:00-20:00	20:00-22:00	22:00-24:00	6:00-8:00	8:00-10:00	10:00-12:00	12:00-14:00	14:00-16:00	16:00-18:00	18:00-20:00	20:00-22:00	22:00-24:00	6:00-8:00	8:00-10:00	10:00-12:00	12:00-14:00	14:00-16:00	16:00-18:00	18:00-20:00	20:00-22:00	22:00-24:00
Woche	Tag	Feiertage																											
Festbetriebszeiten															17:30-3:00	10:00-3:00		10:00-18:00											
Strassen/Plätze	Sperrung Brühlparkplatz	Wisel													Signalisation montieren												Signalisation abbauen		
	TCS Parkplatz	Wisel													Signalisation montieren												Signalisation abbauen		
	Sperrung Rössliplatz HP	Wisel													Signalisation montieren												Signalisation abbauen		
	Sperrung Brunnenparkplatz HP	Wisel													Signalisation montieren												Signalisation abbauen		
	Sperrung Sonnenplätzli	Wisel/Wisel	Ausgenommen AAGS bis Do Abend				Signalisation montieren				Sperrung bauen				Sperrung abbau				Signalisation abbauen										
	Sperrung Kirche (2x)	Wisel/Wisel	Ausgenommen AAGS bis Do Abend				Signalisation montieren				Sperrung bauen				Sperrung abbau				Signalisation abbauen										
	Sperrung Schmidgasse	Wisel/Wisel	Ausgenommen AAGS bis Do Abend				Signalisation montieren				Sperrung bauen				Sperrung abbau				Signalisation abbauen										
	Sperrung Bahnhofstrasse	Wisel/Wisel	Ausgenommen AAGS bis Do Abend				Signalisation montieren				Sperrung bauen				Sperrung abbau				Signalisation abbauen										
	Sperrung Strehlgasse	Wisel/Wisel	Ausgenommen AAGS bis Do Abend				Signalisation montieren				Sperrung bauen				Sperrung abbau				Signalisation abbauen										
	Umleitung AAGS																												
Lunapark	EL-Installationen	Urs													Aufbau												Abbau		
	Wasser Installationen	Roman													Aufbau												Abbau		
	WC-Anlagen	Roman/Martin													Anlieferung												Abbau		
	Fahrgeschäfte	Zali/Sandro	Aufbau				Anlieferung				Abbau auch in der Nacht				Parkplatz Fahrgeschäfte Zeughausareal innen				Parkplatz Wohnwagen AMFZ Kaltbach										
Mythenforum	EL-Installationen	Urs													Aufbau												Abbau		
	Wasser Installationen	Roman													Aufbau												Abbau		
	WC-Anlagen	Roman/Martin													Anlieferung												Abbau		
	Vaad	Verein 44	Zufahrt nur durch Schützentrasse				Aufbau				Abbau				Abbau				Depot Ebene B										
	Mythenforum	Verein 37-39	Zufahrt nur durch Reichstrasse				Aufbau				Abbau				Abbau				Depot Ebene B										
	Metzg-Hofstatt	Verein 40-43	Zufahrt nur durch Schützentrasse				Aufbau				Abbau				Abbau				Depot Ebene B										
Hofmatt	EL-Installationen	Urs													Aufbau												Abbau		
	Wasser Installationen	Roman													Aufbau												Abbau		
	WC-Anlagen	Roman/Martin													Anlieferung												Abbau		
	Piccolo	Verein 1	Zufahrt nur von Zeughausstrasse				Aufbau				Abbau				Abbau				Abbau										
	Feldmusik Schwyz	Verein 3	Zufahrt nur von Zeughausstrasse				Aufbau				Abbau				Abbau				Abbau										
	Stand 2,4,8	Verein 2,4,8	Zufahrt nur von Bahnhofstrasse Seewen				Aufbau				Abbau				Abbau				Abbau										
	Stand 5,6,7,9 (2x Veloständer demontage)	Verein 5,6,7,9	Zufahrt nur von Bahnhofstrasse Seewen				Aufbau				Abbau				Abbau				Abbau										
Hauptplatz	EL-Installationen	Urs													Aufbau												Abbau		
	Wasser Installationen	Roman													Aufbau												Abbau		
	WC-Anlagen	Roman/Martin													Anlieferung												Abbau		
	Bühnenbau	Martin/Zali													Aufbau												Abbau		
	Boden Foodcorner	Roman/Martin	Aufbau (inkl. Werbewand)				(FOH)				Abbau				Abbau				Abbau										
	Tombolawagen	Blunrschi													Aufbau												Abbau		
	Rössliplatz	Verein 25	Zufahrt nur von Schmidgasse				Aufbau				Abbau				Abbau				Abbau										
	Sände Foodcorner	Verein 30-35	Zufahrt nur von Schmidgasse				Aufbau				Abbau				Abbau				Abbau										
	Bogen	Verein 27,28	Zufahrt nur von Schmidgasse				Aufbau				Abbau				Abbau				Abbau										
	Seebner Fassnacht	Verein 26	Zufahrt nur von Schmidgasse				Aufbau				Abbau				Abbau				Abbau										
Feuerwehr	Verein 29	Zufahrt nur von Herrengasse				Aufbau				Abbau				Abbau				Abbau											
Busbahnhof	EL-Installationen	Urs													Aufbau												Abbau		
	Wasser Installationen	Roman													Aufbau												Abbau		
	WC-Anlagen	Roman/Martin													Anlieferung												Abbau		
	Bühnenbau	Martin/Zali													Aufbau												Abbau		
	Sanität		Zufahrt nur von Bahnhofstrasse Seewen				Aufbau				Abbau				Abbau				Abbau										
	TCS Parkplatz	Verein 15	Zufahrt nur von Bahnhofstrasse Seewen				Aufbau				Abbau				Abbau				Abbau										
	Stand 12,17	Verein 12,16	Zufahrt nur von Bahnhofstrasse Seewen				Aufbau				Abbau				Abbau				Abbau										
	Stand 10,14	Verein 10,14	Zufahrt nur von Bahnhofstrasse Seewen				Aufbau				Abbau				Abbau				Abbau										
Stand 11,13	Verein 11,13	Zufahrt nur von Bahnhofstrasse Seewen				Aufbau				Abbau				Abbau				Abbau											
Barstreet	EL-Installationen	Urs													Aufbau												Abbau		
	Wasser Installationen	Roman													Aufbau												Abbau		
	WC-Anlagen	Roman/Martin													Anlieferung												Abbau		
	Uruää	Verein 22	Zufahrt nur von Schmidgasse				Aufbau				Abbau				Abbau				Abbau										
Stand 24,25	Verein 23,24	Zufahrt nur von Schmidgasse				Aufbau				Abbau				Abbau				Abbau											
Postplatz	Verein 17-21	Zufahrt nur von Schmidgasse				Aufbau				Abbau				Abbau				Abbau											
Gastro	Kühlwagen 2,4,8,9	Sascha													Anlieferung												Abfahrt		
	Kühlwagen rest	Sascha													Anlieferung												Abfahrt		
	Cup-System	Sascha	Zufahrt nur von Schmidgasse				Anlieferung				Abfahrt				Abfahrt				Parkplatz AMFZ Kaltbach										
	Anlieferung Grill, Kühlschrank, Festgarnituren gem. absprache Sascha und Martin		Zufahrt nur von Schmidgasse				Anlieferung				Abfahrt				Abfahrt				Umschlagplatz Herrengasse/ Hauptplatz										
Entsorgung	Abfall-MuldePress Vaad	Martin	Zufahrt nur durch Schützentrasse				Antransport				Abtransport				Abtransport														
	Abfall-Mulde Pet Vaad	Martin	Zufahrt nur durch Schützentrasse				Antransport				Abtransport				Abtransport														
	Abfall-Mulde Busbahnhof	Martin	Zufahrt nur von Bahnhofstrasse Seewen				Antransport				Abtransport				Abtransport														
	Gebühren Mulde Schiedgasse	Martin	Zufahrt nur von Bahnhofstrasse Seewen				Antransport				Abtransport				Abtransport														
Bau	Altglasentsorgungsstelle leeren	Senn													Aufbau												Abbau		
	Container Einfahrt Hofmatt														Aufbau												Abbau		
	Container Ebene B AAGS														Aufbau												Abbau		
	Materiallager Hofmatt Materiallager Aussen Ebene B		Abbau																										